

**Дорожная карта
организации и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в МБОУ СОШ № 43 в 2018 году**

№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица	Отметка о выполнении
Анализ проведения ГИА в 2017 году				
1.1	Проведение анализа по итогам ГИА в 2017 году	июль-август 2017	Николаенко Г.С., зам. директора по УВР	
1.2.	Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА в 2017 году.	август 2017	Николаенко Г.С., зам. директора по УВР, учителя- предметники	
1.3.	Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на совещаниях учителей-предметников.	август – декабрь 2017	Николаенко Г.С., зам. директора по УВР	
1.4.	Проведение анализа результатов ГИА выпускников 2017 года, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении»	сентябрь – октябрь 2017	Николаенко Г.С., зам. директора по УВР, классный руководитель	
1.5.	Проведение анализа планов подготовки и проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2018 году	октябрь – ноябрь 2017	Николаенко Г.С., зам. директора по УВР	
1.6.	Проведение анализа результатов краевых диагностических работ	Весь период	учителя – предметники, Руководители МО	

1.7.	Проведение мониторинга продолжения обучения выпускниками XI классов 2017 года, не получившими аттестат о среднем общем образовании	октябрь 2017, февраль 2018	Николаенко Г.С., зам. директора по УВР, классный руководитель	
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов				
2.1.	Организация и проведение краевых диагностических работ по подготовке обучающихся к ГИА 2018	октябрь 2017- май 2018	Николаенко Г.С., зам. директора по УВР	
2.2.	Организация и проведение краевых диагностических работ и мониторинга учебных достижений обучающихся общего образования.	октябрь 2017- май 2018	Николаенко Г.С., зам. директора по УВР	
2.3.	Участие в обучающих семинарах в муниципалитете для участников ГИА-9 и ГИА - 11, показавших низкие результаты на краевых диагностических работах и ГИА-2017	15.12.2017 22.12.2017 19.01.2018 26.02.2018	Воронова Е.В., зам. директора по УВР	
2.4.	Организация работы межшкольных факультативов: - для обучающихся 9, 11 классов, имеющих низкий уровень предметной обученности по математике и русскому языку; - для обучающихся, планирующих поступать в вузы	октябрь 2017-май 2018	Николаенко Г.С., зам. директора по УВР, учителя-предметники	
2.5.	Организация работы учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ	октябрь 2017 – май 2018	Николаенко Г.С., зам. директора по УВР	
III. Нормативно – правовое обеспечение ГИА				
3.1.	Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА в 2018 году	сентябрь 2017- май 2018	Николаенко Г.С., зам. директора по УВР	
3.2.	Обновление методических материалов по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА:	октябрь 2017 – май 2018	Николаенко Г.С., зам. директора по УВР, учителя-предметники,	

	- оформление школьных и предметных информационных стендов; - проведение классных часов с выпускниками и родительских собраний (с приложением перечня тем); - оформление информационных блоков в школьных библиотеках; - работа сайтов и телефонов «горячей линии»; - психологическое сопровождение родителей (законных представителей) участников ГИА, учителей-предметников.		Антонова И.А., педагог-библиотекарь, Денисенко Т.Д., педагог-психолог	
3.3	Разработка «Памятки для обучающихся» по подготовке к ГИА по всем учебным предметам	октябрь-ноябрь 2017	Николаенко Г.С., зам. директора по УВР, учителя-предметники, педагог-библиотекарь	
IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА - 11				
4.1.	Направление на обучение (на муниципальном уровне) с последующим тестированием: - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - общественных наблюдателей; - специалистов по проведению инструктажа и обеспечения лабораторных работ по физике; - ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ	февраль-апрель 2018	Николаенко Г.С., зам. директора по УВР	
4.2.	Участие в краевых обучающих семинарах по подготовке к ГИА-2018	февраль-апрель 2018	Николаенко Г.С., зам. директора по УВР	
4.3.	Участие в вебинаре по работе с порталом smotriege.ru для наблюдателей	февраль – март 2018	Николаенко Г.С., зам. директора по УВР	
4.4.	Участие в дистанционных обучающих мероприятиях для работников пунктов проведения экзаменов, общественных наблюдателей	февраль – март 2018	Николаенко Г.С., зам. директора по УВР	

V. Организационное сопровождение ГИА

5.1	Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА в 2018 году	до 1 декабря 2017	Николаенко Г.С., зам. директора по УВР	
5.2	Организация аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей	февраль-август 2018	Николаенко Г.С., зам. директора по УВР	
5.3	Организация мониторинга движения выпускников.	ежемесячно	Николаенко Г.С., зам. директора по УВР	
5.4	Организация проведения ГИА в досрочный период, основной период и дополнительные сроки	по единому федеральному расписанию	Николаенко Г.С., зам. директора по УВР	
5.5	Проведение мониторинга участников ГИА, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ	ноябрь 2017-январь 2018	Николаенко Г.С., зам. директора по УВР	
5.6	Участие в видеоконференции по вопросам заполнения РИС и подготовки к ГИА в 2018 году	Ежемесячно (по отдельному плану)	Администрация	
5.7	Участие в вебинаре с руководителями и организаторами ППЭ по вопросу подготовки к проведению досрочного периода ЕГЭ	октябрь 2017 – май 2018	Николаенко Г.С., зам. директора по УВР	
5.8	Участие в совещании по вопросам проведения ГИА в 2018 году	март 2018	Николаенко Г.С., зам. директора по УВР	
5.9	Участие в вебинаре для общественных наблюдателей	май 2018	Николаенко Г.С., зам. директора по УВР	
5.10	Организация проведения итогового сочинения в основной и дополнительный сроки.	ноябрь 2017- май 2018	Николаенко Г.С., зам. директора по УВР	
5.11	Проведение мониторинга участников итогового сочинения (изложения), претендующих писать итоговое сочинение (изложение)	ноябрь 2017	Николаенко Г.С., зам. директора по УВР	

VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА

6.1	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта школы, в том числе: ГИА-9: - объявление о сроках и местах подачи заявлений на прохождение; - объявление о сроках проведения; - объявление о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций, о сборах, местах и порядке информирования о результатах	сентябрь 2017 –май 2018 до 31.12.2017 (основной период) до 01.08.2018 (дополнительный период) до 01.04.2018 (основной период) до 01.08.2018 (дополнительный период) до 20.04.2018 (основной период) до 17.08.2018 (дополнительный период)	Николаенко Г.С., зам. директора по УВР, классный руководитель	
	ГИА-11: - объявление сроков и мест подачи заявлений на сдачу ГИА-11, места регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной этап); - объявление сроков проведения ГИА-11; -объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (досрочный этап); - объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (досрочный этап); - объявление сроков, мест и порядка подачи и	1.12. 2017 до 19 января 2018 14.02.2018		

	рассмотрения апелляций (основной этап); - объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной этап);	26.04.2018		
6.2	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2018 году	ноябрь 2017 – июль 2018	Николаенко Г.С., зам. директора по УВР	
6.3	Организация работы телефонов «горячей линии» в школе	ноябрь 2017-сентября 2018	Николаенко Г.С., зам. директора по УВР	
6.4	Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2018 году: - ГИА- 9 - ГИА - 11	16.11.2017 18.01.2018 17.05.2018 8.02.2018	Николаенко Г.С., зам. директора по УВР	
6.5	Участие в родительских собраниях по вопросам проведения ГИА-9.	28.11.2017 20.02.2018 30.04.2018	Николаенко Г.С., зам. директора по УВР	
6.6	Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах ГИА 2018 года по сравнению с ГИА 2017 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2018 года	октябрь 2017 – май 2018	Николаенко Г.С., зам. директора по УВР	
6.7	Участие в совещаниях по вопросам подготовки и проведения ГИА	19.10.2017 23.11.2017 21.12.2017 15.02.2018 01.03.2018	Николаенко Г.С., зам. директора по УВР	
6.8	Проведение тематической недели «Мы готовимся к ГИА»	13-17 марта 2018	Николаенко Г.С., зам. директора по УВР	

6.9	Информирование участников ГИА через СМИ и на сайте школы о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2018 году	ноябрь 2017 – июль 2018	Николаенко Г.С., зам. директора по УВР	
6.10	Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам проведения ГИА в 2018 году: - о выборе предметов для сдачи ГИА; - о психологической готовности к ГИА; - об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; - о дополнительных материалах при сдаче ГИА; - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядок получения информации о результатах ГИА	март – апрель 2018	Николаенко Г.С., зам. директора по УВР	
VII. Контроль за организацией и проведением ГИА				
7.1	Проведение тематических проверок работы учителей-предметников по подготовке к ГИА – 2018 (в т.ч. работа со слабыми и одаренными учащимися)	По плану ВШК	Николаенко Г.С., зам. директора по УВР	
7.2	Осуществление контроля за организацией и проведением информационно–разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками ГИА	октябрь 2017 – март 2018	Николаенко Г.С., зам. директора по УВР	
7.3	Осуществление контроля за реализацией планов подготовки учителей предметников к проведению ГИА-9	январь – апрель 2017	Николаенко Г.С., зам. директора по УВР	
7.4	Проведение собеседований с учителями-предметниками по итогам МКР, КДР	октябрь 2018-май 2018	Николаенко Г.С., зам. директора по УВР	
7.5	Анализ учебных результатов по итогам четверти (полугодия), года	по итогам	Николаенко Г.С., зам. директора по УВР	

7.6	Контроль за прохождением программного материала в полном объеме	4 раза в год	Николаенко Г.С., зам. директора по УВР	
7.7	Контроль за оформлением информационных стендов по процедуре проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2018 году	октябрь 2017 – апрель 2018	Николаенко Г.С., зам. директора по УВР	
7.8	Контроль за проведением итогового сочинения (изложения)	в основные и дополнительные сроки	Николаенко Г.С., зам. директора по УВР	

Заместитель директора по УВР

Г.С. Николаенко