



**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СЕВЕРСКИЙ РАЙОН**

**П Р И К А З**

от \_\_12.10.2017 г. \_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_1339\_\_\_\_\_

станция Северская

**Об утверждении Дорожной карты организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании Северский район в 2018 году**

В целях организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании Северский район в 2017 - 2018 учебном году п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании Северский район в 2017 - 2018 учебном году (приложение).

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образования



Л.В.Мазько

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к приказу управления образования  
администрации муниципального  
образования Северский район  
от 12.10.2017 № 1339

Дорожная карта  
организации и проведения государственной итоговой аттестации по  
образовательным программам основного общего и среднего общего  
образования в муниципальном образовании  
Северский район в 2018 году

№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
<b>I. Анализ проведения ГИА в 2017 году</b>			
1.1	Проведение статистического анализа по итогам ГИА в 2017 году	июль-август 2017	Ганина Е.В. Кочнева С.А. Седова Е.И.
1.2.	Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА в 2017 году.	август 2017	Ганина Е.В. Кочнева С.А. Седова Е.И.
1.3.	Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на семинарах: - руководителей и заместителей директоров по УВР; - специалистов муниципальных методических служб; - председателей и заместителей председателей предметных комиссий; - муниципальных тьюторов; - учителей предметников.	август – декабрь 2017	Ганина Е.В. Кочнева С.А. Седова Е.И.
4.	Проведение анализа результатов ГИА выпускников 2017 года, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении»	сентябрь – октябрь 2017	Ганина Е.В. Кочнева С.А.
5.	Проведение анализа планов подготовки и проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году	октябрь – ноябрь 2017	Ганина Е.В. Кочнева С.А. Седова Е.И.
6.	Проведение методического анализа результатов краевых диагностических работ	август 2018	Ганина Е.В.
7.	Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА в 2017 году	август -сентябрь 2017	Седова Е.И. Кочнева С.А.
8.	Проведение анализа результатов работы ОО по подготовке и проведению ГИА в 2017 году	август –октябрь 2017	Ганина Е.В. Кочнева С.А.
9.	Проведение анализа школьных планов подготовки и проведения ГИА в 2018 году	октябрь - ноябрь 2017	Кочнева С.А. Седова Е.И.
10.	Проведение анализа результатов ЕГЭ в общеобразовательных организациях с профильным обучением	сентябрь - ноябрь 2017	Ганина Е.В. Кочнева С.А.
11.	Проведение мониторинга продолжения обучения выпускниками XI классов 2017 года, не получившими аттестат о среднем общем образовании	октябрь 2017, февраль 2018	С.А.Кочнева

<b>II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b>			
1.	Организация подготовки обучающихся, не получивших аттестат о среднем общем образовании в 2017 году, к сдаче ГИА по обязательным учебным предметам	август-сентябрь 2017	Ганина Е.В. Руководители ОО
2.	Организация и проведение краевых диагностических работ по подготовке обучающихся к ГИА 2018	октябрь 2017- май 2018	Ганина Е.В. Кочнева С.А.
3.	Организация и проведение краевых диагностических работ и мониторинга учебных достижений обучающихся общего образования.	октябрь 2017- май 2018	Ганина Е.В. Бондаренко Н.А. Кочнева С.А.
4.	Организация и проведение обучающихся семинаров для участников ГИА 2018 в муниципалитете, показавших низкие результаты на краевых диагностических работах и ГИА-2017	15.12.2017 22.12.2017 19.01.2018 26.02.2018	Ганина Е.В.
5.	Методическое обеспечение работы муниципальных тьюторов по предметам	ноябрь 2017-апрель 2018	Ганина Е.В.
6.	Прохождение курсов повышения квалификации муниципальных тьюторов ГИА по учебным предметам	В течение года по плану ГБОУ ИРО КК	Ганина Е.В.
7.	Проведение семинаров с тьюторами, руководителями методических объединений, учителями – предметниками и специалистами, курирующими преподавание учебных предметов ГИА	октябрь 2017 – апрель 2018	Ганина Е.В.
8.	Оказание методической (консультативной) помощи учителям и обучающимся при подготовке к сдаче устной части по иностранным языкам, математики и русского языка.	октябрь 2017 - май 2018	Ганина Е.В.
9.	Семинар-совещание для руководителей, учителей математики и русского языка общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях	февраль-март 2018	Ганина Е.В. Бондаренко Н.А.
10.	Организация работы межшкольных факультативов: - для обучающихся 9, 11 классов, имеющих низкий уровень предметной обученности по математике и русскому языку; - для обучающихся, планирующих поступать в вузы	октябрь 2017-май 2018	Руководители ОО Ганина Е.В.
11.	Оказание методической (консультативной) помощи образовательным организациям по планированию мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА-11	сентябрь 2017 - май 2018	Ганина Е.В. Бондаренко Н.А.
12.	Реализация проекта «Повышение качества образования в образовательных организациях, показывающих низкие образовательные результаты по итогам учебного года»	октябрь 2017 - май 2018	Ганина Е.В. Бондаренко Н.А.
13.	Формирование муниципального тьюторского сообщества и плана его работы по подготовке к ГИА.	август-сентябрь 2017	Ганина Е.В. Бондаренко Н.А.
14.	Прохождение курсов повышения квалификации муниципальных тьюторов ГИА по учебным предметам	октябрь 2017 - май 2018	Ганина Е.В. Бондаренко Н.А.
15.	Организация работы учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ	октябрь 2017 - май 2018	Ганина Е.В.
<b>III. Нормативно – правовое обеспечение ГИА</b>			
1.	Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА в	сентябрь 2017-май 2018	Ганина Е.В. Кочнева С.А.

	2018 году		Седова Е.И.
2.	Разработка муниципальных организационных схем: - проведения ГИА; - межведомственного взаимодействия при проведении ГИА; - проведения итогового сочинения (изложения); - работы предметных комиссий.	ноябрь 2017 - март 2018	Ганина Е.В. Кочнева С.А. Седова Е.И.
3.	Обновление методических материалов по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА: - рекомендации по оформлению школьных и предметных информационных стендов; - рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний (с приложением перечня тем); - рекомендации по оформлению информационных блоков в школьных библиотеках; - рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии»; - рекомендации по психологическому сопровождению родителей (законных представителей) участников ГИА, учителей-предметников, членов предметных комиссий.	октябрь 2017 - май 2018	Ганина Е.В. Кочнева С.А. Седова Е.И.
4.	Обновление методических рекомендаций по подготовке и проведению ГИА в 2018 году:	октябрь 2017	Ганина Е.В.
5.	Разработка «Памятки для обучающихся» по подготовке к ГИА по всем учебным предметам	октябрь-ноябрь 2017	Ганина Е.В.
<b>IV. Финансовое обеспечение ГИА – 9 и ГИА - 11</b>			
1.	Подготовка технической базы ППЭ для проведения ГИА: - приобретение сканеров для реализации технологии сканирования ЭР в ППЭ; - принтеров для реализации технологии печати КИМ в ППЭ;	сентябрь – декабрь 2017	Лебина О.Н. Бондаренко Н.А.
<b>V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА - 11</b>			
1.	Направление на обучение (на региональном уровне) членов предметных подкомиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ	февраль-март 2017	Ганина Е.В.
2.	Направление на обучение экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	Февраль - март 2018	Ганина Е.В.
3.	Участие в квалификационных испытаниях для экспертов предметных комиссий ГИА, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	До 1 апреля 2018	Ганина Е.В.
4.	Направление на обучение (на региональном уровне) с последующим тестированием: - для ответственных за организацию проведения ГИА в муниципальных образованиях; - руководителей ППЭ; - членов ГЭК, уполномоченных представителей ГЭК - он-лайн наблюдателей; на муниципальном уровне - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - общественных наблюдателей;	февраль-апрель 2018	Ганина Е.В. Кочнева С.А. Седова Е.И.

	- специалистов по проведению инструктажа и обеспечения лабораторных работ по физике; - ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ		
5.	Контроль за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА.	февраль - апрель 2018	Ганина Е.В.
6.	Участие в краевых обучающих семинарах по подготовке к ГИА-2018	февраль-апрель 2018	Ганина Е.В.
7.	Участие в семинаре-совещании председателей и заместителей председателей предметных комиссий	октябрь 2017	Ганина Е.В.
8.	Участие в обучающем семинаре членов конфликтной комиссии	май 2018	Седова Е.И. Ганина Е.В.
9.	Участие в вебинаре по работе с порталом smotriege.ru для наблюдателей	февраль – март 2018	Ганина Е.В.
10.	Участие в дистанционных обучающих мероприятиях для работников пунктов проведения экзаменов, общественных наблюдателей	февраль – март 2018	Ганина Е.В.

#### **VI. Организационное сопровождение ГИА**

1.	Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА в 2018 году.	до 1 декабря 2017	Седова Е.И. Кочнева С.А. Поташова И.А.
2.	Организация и подготовка к проведению ГИА в сентябре 2017 года	август-сентябрь 2017	Ганина Е.В. Кочнева С.А. Седова Е.И.
3.	Организация проведения итогового сочинения в основной и дополнительный сроки.	ноябрь 2017- май 2018	Кочнева С.А. Ганина Е.В.
4.	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ, адресную доставку экзаменационных материалов, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ	сентябрь 2017– сентябрь 2018	Ганина Е.В. Кочнева С.А. Седова Е.И.
5.	Организация доставки экзаменационных материалов из РЦОИ в ППЭ	май - июнь 2018 года	Кочнева С.А. Ганина Е.В. Седова Е.И.
6.	Проверки готовности систем видеонаблюдения перед досрочным периодом ЕГЭ и перед основным периодом ЕГЭ.	март 2018, май 2018	Кочнева С.А. Седова Е.И.
7.	Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.	февраль- сентябрь 2018	Кочнева С.А. Седова Е.И.
8.	Организация аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей	февраль-август 2018	Кочнева С.А. Седова Е.И.
9.	Организация заседаний рабочей группы по подготовке к проведению ГИА 2018 году	сентябрь 2017 – май 2018	Ганина Е.В. Кочнева С.А. Седова Е.И.
10.	Организация мониторинга движения выпускников в муниципальном образовании.	ежемесячно	Кочнева С.А. Седова Е.И.
11.	Организация проведения ГИА в досрочный период, основной период и дополнительные сроки	по единому федеральному расписанию	Кочнева С.А. Седова Е.И.
12.	Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА	февраль-июнь 2018	Рожковская К..А.

13.	Проведение мониторинга участников итогового сочинения (изложения), претендующих писать итоговое сочинение ( изложение )	ноябрь 2017	Кочнева С.А. Поташова И.А.
14.	Проведение мониторинга участников ГИА имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ	ноябрь 2017-январь 2018	Седова Е.И. Кочнева С.А.
15.	Участие в апробации технологии полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях проведения экзаменов.	2-3 ноября 2017 март 2018	Кочнева С.А.
16.	Участие в тренировке по технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») перед досрочным периодом ЕГЭ и перед основным периодом ЕГЭ	март 2018, май 2018	Ганина Е.В. Кочнева С.А.
17	Участие в видеоконференции с руководителями УО, ответственными за организацию проведения ГИА в муниципальных образованиях и руководителями ОО по вопросам заполнения РИС и подготовки к ГИА в 2018 году	Ежемесячно (по отдельному плану)	Ганина Е.В. Кочнева С.А. Седова Е.И Руководители ОО
18.	Участие в семинарах, совещаниях, собеседованиях с председателями и заместителями председателей ПК	октябрь 2017 – май 2018	Ганина Е.В.
19	Участие в вебинаре с руководителями и организаторами ППЭ по вопросу подготовки к проведению досрочного периода ЕГЭ	март 2018 г	Ганина Е.В. Кочнева С.А.
20.	Участие в совещании по вопросам проведения ГИА в 2018 году	март 2018	Ганина Е.В. Кочнева С.А. Седова Е.И Руководители ОО
21.	Участие в вебинаре для общественных наблюдателей	май 2018	Ганина Е.В. Кочнева С.А. Седова Е.И
22	Участие в апробации итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классах	апрель 2018	Ганина Е.В. Седова Е.И
23	Участие в итоговой проверке по технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов (с привлечением всех ППЭ)	май 2018	Кочнева С.А. Седова Е.И

## VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА

1.	<p>Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта управления образования, сайтов ОО, в том числе: ГИА-11:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- объявление сроков и мест подачи заявлений на сдачу ГИА-11, места регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной этап);</li> <li>- объявление сроков проведения ГИА-11;</li> <li>- объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (досрочный этап);</li> <li>- объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (досрочный этап);</li> <li>- объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (основной этап);</li> <li>- объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной этап);</li> </ul> <p>ГИА-9:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- объявление о сроках и местах подачи заявлений на прохождение;</li> </ul>	<p>сентябрь 2017 –май 2018</p> <p>1.12. 2017</p> <p>до 19 января 2018</p> <p>14.02.2018</p> <p>26.04.2018</p> <p>до 31.12.2017(основной период)</p> <p>до 01.08.2018</p>	Кочнева С.А. Седова Е.И. Поташова И.А.
----	--	--	--

	<p>- объявление о сроках проведения;</p> <p>- объявление о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций, о сборах, местах и порядке информирования о результатах</p>	<p>(дополнительный период) до 01.04.2018(основной период) до 01.08.2018 (дополнительный период) до 20.04.2018(основной период) до 17.08.2018 (дополнительный период)</p>	
2.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2018 году	ноябрь 2017 - июль 2018	Кочнева С.А. Седова Е.И.
3.	Организация работы телефонов «горячей линии» в управлении образования, в ОО (приказ № 1285 от 29.09.2017 г.)	ноябрь 2017-сентября 2018	Кочнева С.А. Седова Е.И. Руководители ОО
4.	Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2018 году - ГИА- 11 - ГИА- 9	16.11.2017 18.01.2018 17.05.2018  8.02.2018	Кочнева С.А. Седова Е.И. руководители ОО
5.	Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11.	28.11.2017 20.02.2018 30.04.2018	Кочнева С.А. Седова Е.И.
6.	Организация сопровождения участников ГИА в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам.	последняя среда месяца	Ганина Е.В.
7.	Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах ГИА 2018 года по сравнению с ГИА 2017 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2018 года	октябрь 2017 – май 2018	Ганина Е.В. Руководители ОО
8.	Проведение совещаний с руководителями ОО, ответственными за организацию проведения ГИА по вопросам подготовки и проведения ГИА	19.10.2017 23.11.2017 21.12.2017 15.02.2018 01.03.2018	Ганина Е.В. Кочнева С.А. Седова Е.И
9.	Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА с Новороссийским районом	февраль 2018	Мазько Л.В. Ганина Е.В.
10.	Проведение тематической недели «Мы готовимся к ГИА»	13-17марта 2017	Ганина Е.В. Руководители ОО
11.	Информирование участников ГИА через СМИ и на сайте управления образования, о мероприятиях проводимых в рамках ГИА в 2018 году	ноябрь 2017 – июль 2018	Седова Е.И. Поташова И.А. Сорокина Е.А. Ганина Е.В. Кочнева С.А.
12.	Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам проведения ГИА в 2018 году: - о выборе предметов для сдачи ГИА; -о психологической готовности к ГИА; - об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; - о дополнительных материалах при сдаче ГИА; - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке получения	март – апрель 2018	Ганина Е.В. Руководители ОО

	информации о результатах ГИА		
<b>VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА</b>			
1.	Проведение тематических проверок работы администрации ОО по подготовке к ГИА – 2018 (в т.ч. работа со слабыми и одаренными учащимися)	приказ № 1255 от 12.09.2017	Кочнева С.А. Седова Е.И.
2.	Осуществление контроля за организацией и проведением информационно–разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к их проведению	приказ № 1255 от 12.09.2017	Кочнева С.А. Седова Е.И.
3	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА: - реализация плана подготовки к проведению ГИА в образовательных организациях ; - соблюдения Порядка проведения ГИА в ППЭ	март-июнь, сентябрь 2018	Кочнева С.А. Седова Е.И.
4.	Проведение собеседований с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе общеобразовательных организаций по итогам КДР	октябрь 2017-май 2018	Седова Е.И. . Ганина Е.В. Кочнева С.А.
5.	Осуществление контроля за правомерностью допуска обучающихся к ГИА - в досрочный период - основной период	до 10 марта 2018 до 25 мая 2018	Кочнева С.А. Седова Е.И.
6.	Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения)	6 декабря 2017, 7 февраля 2018, 16 мая 2018	Кочнева С.А. Седова Е.И.
7.	Осуществление контроля за правомерностью организации особых условий при проведении ГИА для детей с ОВЗ	Февраль – май 2018	Кочнева С.А. Седова Е.И.
8.	Осуществление контроля промежуточной аттестации обучающихся 9-11 классов, получающих образование в семейной форме или в форме самообразования, в том числе в сокращенные сроки, и допуска их к ГИА	декабрь 2017, май 2018	Кочнева С.А. Седова Е.И.
9.	Проведение собеседований с руководителями и заместителями руководителей общеобразовательных организаций по организации и подготовке к ГИА в 2018 году	сентябрь 2017 - май 2018	Седова Е.И. Ганина Е.В. Кочнева С.А.
10	Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО.	октябрь 2017 – апрель 2018	Кочнева С.А. Седова Е.И.
11	Осуществление контроля работы в ОО за использованием учителями- предметниками демоверсий ФИПИ 2017 в работе при подготовке обучающихся к ГИА	ноябрь 2017 – июнь 2018	Ганина Е.В. Бондаренко Н.А.
12	Осуществление контроля за функционированием системы видеорегистрации в ППЭ	февраль – июнь 2018	Кочнева С.А. Седова Е.И.
13	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА	февраль – апрель 2018	Седова Е.И. Ганина Е.В. Кочнева С.А.

